

Приложение № 2

к приказу директора МБОУ Заворонежской СОШ

от 19.03.2014 № 61

План – график организационных мероприятий

МБОУ Заворонежской СОШ по созданию условий для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1.Нормативное правовое обеспечение создания безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ			
1.1.Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих организацию интегрированного обучения детей с ОВЗ в образовательном учреждении	разработка и утверждение положения об интегрированном обучении в образовательном учреждении	Март 2014	Жукова В.В.
	разработка положения о психолого-медико- педагогическом консилиуме образовательного учреждения	Март 2014	
	внесение изменений (дополнений) в штатное расписание (в случае необходимости)	В течение года	
1.2.Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих	Издание приказа об утверждении плана мероприятий по созданию доступной среды, списка рабочих групп по реализации плана мероприятий	Март	Жукова В.В.

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
создание доступной среды в образовательном учреждении для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития			
2. Организационное обеспечение	Создание рабочей группы для разработки плана мероприятий, направленного на создание безбарьерной образовательной среды для детей с ОВЗ в образовательном учреждении	Март 2014	Жукова В.В.
	Проведение организационного совещания с членами рабочей группы	Март 2014	Жукова В.В. Рабочая группа
	Проведение совещаний с педагогическими работниками по вопросам интегрированного обучения детей с ОВЗ	Март 2014	Радченко О.В.
	Подготовка документации для проведения торгов на закупку оборудования и проведение ремонтных работ	Март-Июнь 2014	Жукова В.В. Сазонов В.Е.
	Составление плана-графика мероприятий по созданию в образовательном учреждении безбарьерной образовательной среды	Март 2014	Жукова В.В.
3. Финансово-экономическое	Составление сметы для проведения ремонтных работ	Март – Апрель 2014	Жукова В.В. Сазонов В.Е.
	Составление сметы для закупки специального коррекционного и	Апрель 2014	Жукова В.В.

Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
	реабилитационного оборудования		
4. Материально-техническое обеспечение	Проведение торгов для приобретения необходимого учебного, реабилитационного и др. оборудования для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов	Июнь 2014	Жукова В.В.
	Проведение торгов для проведения ремонтных работ для создания доступной для инвалидов архитектурной среды	Июнь 2014	Жукова В.В.
	Проведение ремонтных работ	Июль-Август 2014	Жукова В.В. Сазонов В.Е.
	Оснащение образовательного учреждения для интегрированного обучения	Июль-Август 2014	Сазонов В.Е.
5. Методическое обеспечение и организация обучения	Разработка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников	По специальному графику	Радченко О.В.
	Разработка плана проведения стажировок		Радченко О.В.
	Разработка плана методической работы (внесение изменений и дополнений в уже существующий план)	Март 2014	Радченко О.В.
6. Информационное сопровождение	Создание тематической страницы на сайте образовательного учреждения	Апрель 2014	Шамова В.М.
	Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации	По отдельному плану	Жукова В.В.
	Проведение собраний с родительской общественностью	По отдельному плану	Жукова В.В. Попова О.В. Свиридова Л.В.

